

## prAXis - så styr vi våra projekt


AcobiaFLUX driver alla kunduppdrag i projektform. Projekten drivs enligt vår egen projektprocess, prAXis – Projekt med AcobiaFLUX – Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och ligger till grund för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i samtliga projekt.

### Helhetsansvar

Projektprocessen prAXis är en generell process som övergripande beskriver vilka faser ett projekt ska gå igenom innan det avslutas samt vilka villkor som ska vara uppfyllda för att gå vidare från en fas till nästa. Fokus i prAXis ligger på projektets resultat med avseende på ekonomi, kvalitet och tid – oavsett typ av projekt. Genom

att ha fullständig kontroll över dessa tre parametrar får vi nöjda kunder, gladare medarbetare och god ekonomi.

Att vi arbetar enligt prAXis innebär att vi tar ett helhetsansvar i vårt projektutförande – från den inledande planeringen till avslut.





## prAXis - så styr vi våra projekt

### Kontroll genom olika faser

I planeringsfasen skapas förutsättningarna för projektet att leverera enligt kundens önskemål genom en noggrann analys av kundens krav. Här ligger fokus på samsyn mellan projektorganisationen och kunden gällande vad som ska åstadkommas utifrån kundkrav och specifikationer. Planeringsfasen avslutas med att sammanställa den viktigaste informationen i en projektplan, vilken godkänns av kunden.

Genomförandefasen syftar till att utföra arbetet enligt projektplanen. Denna fas inrymmer moment såsom design, utveckling, installation och driftsättning. Avsluts-fasen har till uppgift att få ett tydligt avslut och ett godkänt överlämnande av projektets resultat – tydlighet både för kunden och AcobiaFLUX i att alla resultat har blivit överlämnade och godkända.

I avslutsfasen görs också en projektutvärdering där projektets alla medlemmar bidrar. I den ständiga strävan att

bli bättre har denna aktivitet en nyckelfunktion. Mellan faserna finns så kallade Toll Gates (TG), där beslut tas om ett projekt ska tillåtas gå vidare till nästa fas. Vid varje Toll Gate finns ett antal skullkrav som ska vara uppfyllda. Beslut om en Toll Gate kan passeras tas av AcobiaFLUX projektägare tillsammans med kunden.

**"Med hjälp av prAXis får vi nöjda kunder, gladare medarbetare och god ekonomi"**

### Leveranssäkerhet

Vårt sätt att arbeta med prAXis säkerställer att vi tidigt i projektet blir överens med kunden om krav och omfattning, att det vi kommit överens om sammanställs i en projektplan, att vi genomför projektet enligt fastslagen projektplan samt att vi hanterar ändringar och avvikelser under projektets gång på ett professionellt sätt. Detta ger oss förutsättningar att alltid leverera enligt tidplan och budget samt med högsta kvalitet.

**Kontakta oss på:**

Tel: +46 (0)31 722 48 00 | e-mail: [info@acobiaflux.se](mailto:info@acobiaflux.se)